

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 36-2708/S/2013

na predmet zákazky: „ZMENA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi týmito účastníkmi:

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. DODAVATEĽ

: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.

Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vl.č.57428/B

zastúpený

: Ing. arch. Kristína Polaček, konateľ

Bankové spojenie

: TATRA BANKA a.s.

číslo účtu

: 2925899408

IČO

: 44 667 931

IČ DPH

: SK2022791375

číslo telefónu

: 0911 105 807 alebo 0907 105 807

e-mail

: polymichal@gmail.com info@chraneneppracovisko.eu

Fax

:

(ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“)

2. OBJEDNAVATEĽ

: AGROINVEST Levice, s.r.o.

Tabaková 16, 93401 Levice

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.12187/N

zastúpený

: ING. Mikuláš BALINT

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: ING. Mikuláš BALINT

b) technických

:

c) stavbyvedúci

: ING. Peter HLUBINA

Bankové spojenie

: TATRA BANKA a.s., pobočka Levice

číslo účtu

: 2622764004/1100

IČO

: 365 385 66

IČ DPH

: SK 2020157150

číslo telefónu

: 0905/710 408

Fax

: 036/6336168

E-mail

: balint@agroinvestlv.sk

(ďalej v texte len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku XVI. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Zmena existujúceho objektu športového zariadenia“ uzatvorenej 26.11.2013 sa dohodli na nasledovnej zmene:

1.2. Príloha č.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa a mení Prílohou č. 2 , ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo , ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté , zostávajú v účinnosti v pôvodnej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a 4 rovnopisy Objednávateľ.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 12.08.2014

V Leviciach, dňa 12.08.2014

CHRANENEPRACOVSKO.eu, s.r.o.
Sadová 29/A
Ivanke pri Dunaji 930 28
ICO: 47 667 931
DIČ: 2022791375


Ing. arch. Kristína Polaček

konateľ

Zhotoviteľ

Agroinvest Levice, s.r.o.
Tabaková 16
934 01 LEVICE
ICO: 365 385 66


Ing. Mikuláš Balint

konateľ

Objednávateľ

Príloha:

Príloha č. 2 „Cenová kalkulácia, rozpočet“

číslo aktivity	skupina výdavkov	p.č.	názov výdavku	m.j.	jednotková cena v Eur	počet jednotiek	celkom v Eur	opravený výdavok v Eur	neopravený výdavok v Eur	zmena	názov položky	m.j.	množstvo	jednotková cena	cena celkom
			Bowlingová dráha												
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športovoho strediska	713001 Nákup interierového vybavenia	50	Sauna suchá Drevená kabína s tepelnou a reflexnou izoláciou s dvojitými lavicami s ABACHI 4ks do tvaru L, dvere na verejný účel min 70x200 cm ,upratovacie a prevádzkové osvetlenie, podľa pôdorysu /2,5x2,3x2,2/, 110 °C, 40 % vlhkosť. Digitálne riadenie na centrálnom pulte,		4 820,00	1	4 820,00	4 820,00	0,00	Zmena rozmerov	Sauna suchá Drevená kabína s tepelnou a reflexnou izoláciou s dvojitými lavicami s ABACHI 4ks do tvaru L, dvere na verejný účel min 70x200 cm ,upratovacie a prevádzkové osvetlenie, podľa pôdorysu /1,95x2,7x2,2/, 110 °C, 40 % vlhkosť. Digitálne riadenie na centrálnom pulte	ks	1,00	4 220,00	4 220
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športovoho strediska	713001 Nákup interierového vybavenia	51	Sauna parná Mozaiková kabína s dvojitými lavicami z mozaiky 4ks do tvaru U, upratovacie a prevádzkové osvetlenie , dvere na verejný účel min 70x200 cm 2ks oplachové sprchy, podľa pôdorysu /2,7x2,3x2,2/, výkon zariadenia min 2x6kW, digitálne riadenie na centrálnom pulte, doplnená o variantu nástreku soľného roztoku – soľný režim ovládaný cez piezo s indikáciou prevádzky, funkcia START/STOP+ČASOVO VYPNUTIE +plynule nastavenie podľa potreby prevádzky a taktiež o variantu nástreku bylínneho extraktu, hviezdna obloha -100 ks s chromo terapiou , teplota 55 °C, 100 % vlhkosť s tepelnou izoláciou so zabudovaným elektrickým kúrením s plynulou reguláciou . Pokladka a dodávka mozaiky je súčasťou CP,	kus	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00	0,00	Zmena rozmerov	Sauna parná Mozaiková kabína s dvojitými lavicami z mozaiky 4ks do tvaru U, upratovacie a prevádzkové osvetlenie , dvere na verejný účel min 70x200 cm 2ks oplachové sprchy, podľa pôdorysu /2,6x2,2,25x2,2/, výkon zariadenia min 2x6kW, digitálne riadenie na centrálnom pulte, doplnená o variantu nástreku soľného roztoku – soľný režim ovládaný cez piezo s indikáciou prevádzky, funkcia START/STOP+ČASOVO VYPNUTIE +plynule nastavenie podľa potreby prevádzky a taktiež o variantu nástreku bylínneho extraktu, hviezdna obloha -100 ks s chromo terapiou , teplota 55 °C, 100 % vlhkosť s tepelnou izoláciou so zabudovaným elektrickým kúrením s plynulou reguláciou . Pokladka a dodávka mozaiky je súčasťou CP,	ks	1	27 900,00	27 900,00
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športovoho strediska	713001 Nákup interierového vybavenia	52	Sauna combi Digitálne riadenie suchej a parnej na centrálnom pulte, upratovacie a prevádzkové osvetlenie , dvere na verejný účel min 70x200 cm podľa pôdorysu /2,3x2,2x2,2/ s variantou svetelného infra režimu 2 ks ,elektronické piezo ovládanie infra z miesta v saune ,funkcia START/STOP+ČASOVO VYPNUTIE, a AUTOMATICKÉ BLOKOVANIE parnej a suchej sauny v prevádzke infra, do pary dávkovanie esencie ,45° C a 85 % vlhkosť,	kus	10 300,00	1	10 300,00	10 300,00	0,00	Zmena rozmerov	Sauna combi Digitálne riadenie suchej a parnej na centrálnom pulte, upratovacie a prevádzkové osvetlenie , dvere na verejný účel min 70x200 cm podľa pôdorysu /1,95x2,45x2,20/ s variantou svetelného infra režimu 2 ks ,elektronické piezo ovládanie infra z miesta v saune ,funkcia START/STOP+ČASOVO VYPNUTIE, a AUTOMATICKÉ BLOKOVANIE parnej a suchej sauny v prevádzke infra, do pary dávkovanie esencie ,45° C a 85 % vlhkosť	ks	1,00	9 400,00	9 400,00
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športovoho strediska	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342	Montáž a dod.hliník.presklených stien 1600 x 2500 mm,	kus	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	0,00	Zmena rozmerov	Montáž a dod.hliník.presklených stien 2100 x 2500 mm	ks	1	4 500	4 500

príloha k dodatku zmlúvy o dielo CHP

Skupina výdavkov podpoľ	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávený výdavok v Eur	Neoprávený výdavok v Eur	Zmena	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena Celkom
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	343	Montáž a dod.hliník.dverí otváraj. plné 1700 x 2250 mm,	kus	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	0,00	Zmena rozmerov	Montáž a dod.hliník.dverí otváraj. plné 1700 x 2250 mm, Montáž a dod.hliník.dverí otváraj. plné 2050 x 2700 mm	ks	1	1000	1000
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	355	Montáž a dodávka vnút.hliník.dverí otvárajých 800 x 2250 mm,	kus	550,00	1	550,00	550,00	0,00	Zmena rozmerov	Montáž a dodávka vnút.hliník.dverí otvárajých 900 x 2250 mm,	ks	1	550	550
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	368	Dlažba keramická mrazuvzdorná 300x300x10 3 3A,	m2	24,00	158,957	3 814,97	3 814,97	0,00	Zmena rozmerov, rozpočkovanie jednej položky	Dlažba keramická mrazuvzdorná 400x400	m2	66,402	24	1593,648
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	383	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x200 OT3 1A,	m2	15,00	410,343	6 155,15	6 155,15	0,00	Zmena rozmerov, rozpočkovanie jednej položky	Dlažba keramická mrazuvzdorná 500x500	m2	92,555	24	2221,32
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	854	oceľový panelový radiátor 2-radový v=300mm, l=1200mm,	ks	140,80	5	704,00	704,00	0,00	Zmena rozmerov	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x600,	m2	163,76	15	2456,4
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska	857	oceľový panelový radiátor 2-radový v=600mm, l=800mm,	ks	134,20	14	1 878,80	1 878,80	0,00	rozpočkovanie povodňovej položky a zmena rozmerov	oceľový panelový radiátor 2-radový v=300mm, l=1000mm,	ks	6	115	690
Aktivita 1 -Rekonštrukcia športového rehabilitačného strediska									rozpočkovanie povodňovej položky a zmena rozmerov	oceľový panelový radiátor 2-radový v=600mm, l=800mm,	ks	6	134,2	805,2
									rozpočkovanie povodňovej položky a zmena rozmerov	oceľový panelový radiátor 2-radový v=800mm, l=900mm,	ks	4	134,2	536,8

Skupina výdavkov podpolož	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Zmena	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena Celkom
									rozpoložkov anie povôdnej položky a zmena rozmerov	oceľový panelový radiátor 2-radový v=600mm, l=1000mm,	ks	2	134,2	268,4
						62 722,92	62 722,92	0,00	Nová CENA CELKOM položiek po zmene					59840,47

Agroinvest Levice, s.r.o.
 Tabaková 16
 934 01 LEVICE
 IČO: 365 385 68

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
 Sadová 29/A
 Ivanka pri Dunaji 800 28
 IČO: 40 687 981
 DIČ: 202374375